

Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2024 № 68- р

г. Сланцы

**Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
в МОУ «Новосельская ООШ»**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Сланцевского района в 2024 году

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Новосельская ООШ» согласно приложению (далее – Дорожная карта).

2. Федоровой Е.В., директору МОУ «Новосельская ООШ», обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты, ответственность за которые возложена на руководителя МОУ «Новосельская ООШ».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Шорохову Ю.М., заместителя председателя комитета образования.

Председатель комитета

О.Н. Николаева

Ознакомлена

Ю.М. Шорохова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от 26.02.2024 № 68-р
(приложение)

**Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Новосельская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста» в МОУ «Новосельская ООШ»	Комитет образования	Распоряжение комитета образования	24 января 2024 года
	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Комитет образования	Распоряжение комитета образования	24 января 2024 года
	Заключение соглашений между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии	Комитет образования	Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»	01 февраля 2024 года
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Не позднее 15 февраля 2024 года
	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию по созданию и функционированию Центра образования	Комитет образования	Распоряжение комитета образования	26 февраля 2024 года

	естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «Новосельская ООШ»			
	Утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста» в МОУ «Новосельская ООШ»	Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Распорядительный акт	До 29 февраля 2024 года
	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Контракты, договора на поставку оборудования	01 мая 2024 года
	Подготовка информационной справки о МОУ «Новосельская ООШ», на базе которой планируется создание центра образования «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	По форме, определяемой федеральным оператором	Не позднее 01 мая 2024 года
	Доставка и наладка оборудования для центров «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг	До 15 июля 2024 года
	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 15 августа 2024 года
	Оплата поставленного оборудования для центров «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	По форме, определяемой федеральным оператором	До 15 августа 2024 года
	Завершение ремонта, приведение помещений центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Фото помещений центров «Точка роста»	01 августа 2024 г.
	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	23 августа 2024 года
	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные	Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Информации о повышении квалификации	В течение календарного года

	программы на базе центров «Точка роста»		педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	
	Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте МОУ «Новосельская ООШ»	Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Раздел о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	До 4 марта 2024 года (создание) До 16 июня 2024 года (заполнение)
	Открытие центра образования «Точка роста»	Комитет образования Руководитель МОУ «Новосельская ООШ»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах «Точка роста» на сайте МОУ «Новосельская ООШ»	02 сентября 2024 года
	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Комитет образования	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября 2024 г., далее ежеквартально